

CRONOGRAMA	AGOSTO				SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO			
SEMANA	1 ^a	2 ^a	3ª	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
Referencial Teórico																
Desenvolvimento																
Outros Tópicos da Monografia																
Aprimoramento da Monografia																
Diagramação																
Desenvolvimento do aplicativo																
Desenvolvimento do IoT																
Artigo Científico																
Treinamento para Apresentação																
Ajustes Finais																
Outros					Peç	as										

INÍCIO	FIM	DETALHES
01/08	26/08	Desenvolvimento: Fazer transcrição da fala humana em tempo real
19/08	26/08	Treinamento e organização do pitch do referencial teórico
19/08	02/09	Correção do referencial teórico conforme feedbacks dos professores e coordenadores
27/08	02/09	Criação do diagrama de caso de uso e documentação necessária (Regras de negócio, requisitos funcionais e requisitos não funcionais)
27/08	23/09	Escrita do desenvolvimento, capítulo 3 da monografia
01/09	14/09	Compra de todas as peças restantes para o projeto
02/09	09/09	Elaboração do diagrama de máquina de estado e diagrama de atividade
09/09	16/09	Elaboração do diagrama de sequência
16/09	30/09	Desenvolvimento: Finalizar customização do display do dispositivo, a reprodução de resposta rápidas e começar a lógica de salvar conversas
23/09	30/09	Refinamento da monografia e escrever sua versão final
01/10	07/10	Desenvolvimento: Terminar a lógica de salvar conversas
07/10	21/10	Correção dos diagramas (se necessário)
07/10	14/10	Desenvolvimento: Livre para novas adições ao projeto
14/10	21/10	Desenvolvimento: Refinar a case e distribuição dos componentes do IoT, depurar comentar e organizar o código, adicionar novas funções pequenas
21/10	31/10	Desenvolvimento: Finalizar as pendências (TODOs), corrigir bugs e executar testes em múltiplos cenários para identificar problemas.
21/10	31/10	Escrita e elaboração do artigo científico
04/11	19/11	Treinamento e organização da apresentação final